

Protokoll: Arbeitsgruppe Chessu-Anbau 2012/13

12.12.2011, 19.30 Uhr, Villa Fantasie

Infos

- Protokoll vom 5.12 (letzte Sitzung) sowie Architektenbrief und definitive Architektenliste wurden heute versandt (Bidu)
 - Der Fragenkatalog wurde der Stadt (z.H.v. Herrn Sager) zugesendet. Allerdings scheint es nicht realistisch, dass ein Treffen noch vor Weihnachten zustande kommen wird. Denn bisher wurde auf das Schreiben noch nicht reagiert (Bidu)
 - Achtung: die **nächste Bausitzung** findet erst am **9. Januar 2012** statt!
-

Aufträge/Beschlüsse

- Dokumente, mit denen die Arbeitsgruppe arbeitet, sollten soweit möglich in einem „offenen“ Format zur besseren Weiterverarbeitung vorliegen (idealerweise .doc, .rtf)
 - Fragen, die die Stadt bereits jetzt beantworten kann, sollen doch möglichst via Mail noch vor dem Treffen beantwortet werden > erneute Rücksprache (Bidu)
 - Der Brief für die Architekten wird orthographisch nachbearbeitet und via Mail morgen, DI 13.12 verschickt (Kelly)
 - Traktanden für die nächste Sitzung am 9. Januar 2012:
 - Ablauf des Infotags
 - etwaige Rückmeldungen der Architekten
 - Antwortschreiben für die interessierten Architekten
 - Entwurf Zeitplan
 - Resümee zum Stand der AG Chessu-Anbau (Basis für franz. Stellungnahme)
 - Die Machbarkeit der Infoveranstaltung am 9. Februar 2012 (Ausweichdatum, 2. Februar) wird an der morgigen Sitzung mit dem Club abgeklärt (Kelly)
 - Deadline für die Zusage zur Ausarbeitung eines Projektentwurfs der interessierten Architekten ist der 1. März 2012
 - Mit Hilfe eines Resümees soll „der Stand der Dinge“ im Hinblick auf die bisherige Tätigkeit unserer Arbeitsgruppe erfasst werden, damit im Anschluss eine französische Übersetzung in Auftrag gegeben werden kann. Erster Entwurf bis zur nächsten Sitzung (Can/Kim)
 - Herr Sager und Marcel Meier werden als Vertreter der Stadt zur Infoveranstaltung eingeladen
-

Traktanden

1. Brief an Architekten
 2. Infoveranstaltung (erste Planung)
-

1. Brief an Architekten

Bidu teilt die Endfassung des Schreibens an die Architekten aus. Geändert wurden Adresse (> AJZ Postfach) und die Aufforderung, dass die Architekten ihr Interesse gerne mit der Teilnahme an der Sitzung bekunden können.

Da keine weiteren Ergänzungen dazukommen, wird der Brief bereits morgen an die Architekten gemailt.

2. Infoveranstaltung (erste Planung)

Zeitlich macht es Sinn, dass wir die Infoveranstaltung auf Anfang/Mitte Februar festlegen (im Hinblick auf die Rückmeldefrist am 16. Januar sowie den Antwortbrief inkl. Einladung).

Die Infoveranstaltung an einem Donnerstagabend vor dem Club sollte den Chessubetrieb am wenigsten stören. Provisorisch einigen wir uns auf den 9. bzw. 2. Februar 2012, an welchem diese Veranstaltung durchgeführt werden soll.

Von 18 bis 21 Uhr, also drei Stunden, sollten für die Infoveranstaltung ausreichen. Eine Rücksprache mit dem Club-Team erfolgt an der morgigen Sitzung.

Die Zeitfrage wird weiter aufgespannt. Bidu wirft die Frage in die Runde, wie viel Zeit die Architekten benötigen, um definitive Pläne (Ausführungspläne) auszuarbeiten, die dann der Stadt vorgelegt werden können. Jan meint, dass die Zeitspanne bei einem guten Architekten nicht mehr als ein Monat dauern sollte. Mariann wirft ein, dass Tucker einst meinte, zwei Monate müsste man dafür schon einberechnen. Uns wird bewusst, dass es absolut notwendig ist anfangs Januar einen ersten Zeitplan zu erstellen.

Provisorischer Ablaufplan des Infoabends:

- Gegenseitiges Vorstellen (kurz)
- Führung im Gaskessel
- Vorstellung des AJZ (Wer?, Wie?, Was?, Strukturen, Funktionsweise)
- Umriss des Bauprojektes (Prozess Arbeitsgruppe)
- Vorstellung des Dossiers
- Weiteres Vorgehen (zeitlich, inhaltlich)
- Fragerunde inkl. Feedback/Motivation seitens der Architekten
- Apéro

Bidu meint, dass es sinnvoll wäre, wenn auch Herr Sager und Marcel Meier, als Vertreter der Stadt, zur Infoveranstaltung eingeladen würden. Das wird von allen als wichtig befunden, da wir von Anfang an eine vernünftige Zusammenarbeit mit der Stadt anstreben möchten.

! Schöni Wiehnachte und e guetä Rutsch!